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«Утверждаю» 
Председатель правления TCH «МКД-16»

У - У  ,,
У---  ̂Д /  Устюгова P.M.. 
« $ Р »  0 i /_ _______ 2025г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке многоквартирного дома № 16 к отопительному периоду

2025-2026г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234)

1. Общие положения

№

П/'П

Наименование показателя Показатель

1. Адрес объекта Красноярский край Балахтинский район 
с. Кожаны 1 микр., дом 16

1 Г од постройки 1985
■>л . Площадь помещений в МКД 2290,2
4 . Количество этажей, наименьшее 1
5 . Количество этажей, наибольшее 5
6 . Количество подъездов 1
7. Материалы стен здания ж/б панельные
8. Наличие подвала имеется
9 Наличие общедомового прибора учета 

тепловой энергии
отсутствует

10 Система теплоснабжения централизованная, закрытая
1 1 Схема отопления двухтрубная
12 Система ГВС централизованная, закрытая
13 Материал трубопроводов системы 

отопления
металлические

14 Система газоснабжения отсутствует
15 Ресурсоснабжающая организация ООО «ТМ-Прогресс»

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному
периоду

№
п/п

Виды работ Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

1 Ремонт фасада, в том числе:
ремонт водосточных труб май-июнь ТСН «МКД-16» Председатель 

правления Устюгова Р.М.
утепление дверных проёмов май-июнь ТСН «МКД-16» Председатель 

правления Устюгова Р.М
Л Ремонт чердачных помещений, в 

том числе:
изоляция трубопроводов, 
вентиляционных коробов и камер, 
расширительных баков

июнь-август ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

утепление чердачного перекрытия июнь-август ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

л Ремонт инженерного 
оборудования, в том числе:



замена кранов горячего, 
холодного водоснабжения в 
подвале

июнь-август ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

осмотр электролинии в местах 
общего пользования (исправность, 
сохранность)

июнь-август ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

4 Промывка системы отопления. 
Составление соответствующего 
акта

до 31 августа ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

5 Проведение испытаний на 
плотность и прочность тепловых 
энергоустановок, включая 
трубопроводы тепловых сетей и 
участков тепловых вводов в 
границах балансовой 
принадлежности, внутренних 
систем теплопотребления. 
(гидравлическое испытание) 
Составление соответствующего 
акта.

до 31 августа ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М.

6 Составление приказа о назначении 
ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию внутренних систем 
на объекте

до 01.09.2025г. ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М.

7 Оформление и получение акта 
проверки готовности объекта к 
отопительному периоду, 
составленного по результатам 
анализа документов и визуального 
осмотра. Составление 
соответствующего акта.

до 01.09.2025г. ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М

cS Получение паспорта готовности к 
отопительному сезону 2025-2026г.

до 15.09.2025г. ТСН «МКД-16» Председатель 
правления Устюгова Р.М


